

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MEXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: MARZO 2015

Proyecto: Estudio de valorización y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Estado de México

NOMBRE: MTR. ISMAEL ORDOÑEZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTALES	
Ministrados	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,400.00	1,451,400.00	
Rendimientos Financieros	0.00	1,073.89	9,335.31	11,163.33	13,337.02	12,964.06	11,715.75	13,901.68	12,218.16	11,264.53	0.00	96,973.73	
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO												5,000,000.00	
Ministrado - Ejercido =												RECURSOS DISPONIBLES	3,548,600.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	ACUMULADOS
Directos							20	20	20	10	10	80
Indirectos												0
Formales							20	10	10	10	10	60
Temporales							30	10	50	20	20	130
Permanentes							10	10	10	10	10	50
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	80	50	90	50	50	320

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: MARZO 2015

Proyecto: Estudio de valorización y aprovechamiento de residuos sólidos urbanos en el Estado de México

NOMBRE: MTR. ISMAEL ORDOÑEZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
\$ 1,451,400.00	A-P. 243084, Fact. No. 64 A	Por concepto del primer parcial que comprende el entregable: Plan de trabajo y analisis de la información existente.
\$ 1,451,400.00	TOTAL	

ANEXO A. COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Reunión de Arranque	Licitación Identificación de actores involucrados y acuerdos de acompañamiento institucional	5	5	En proceso Administrativo para Licitación, con fecha 19 de septiembre del 2014, se ingreso a la Dirección General de Recursos materiales el Expediente de adquisición dando inicio al procedimiento de adjudicación correspondiente, con fecha 13 de octubre el Comité de Adquisiciones Dictamino la procedencia de la excepción a la Licitación Pública, autorizando la Adjudicación Directa al Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente A.C., el contrato ya se encuentra firmado, y los trabajos han sido iniciados. la Empresa contratada, durante el mes de diciembre realizo la entrega del avance que comprende el 30% (Plan de Trabajo y diseño de la campaña de campo, así como el analisis de la Información existente.), con fecha 09 de marzo la empresa entrego el resultado, mismo que se encuentra en proceso de revisión para su entrega final.
Plan de trabajo y diseño de la campaña de campo	Selección de municipios para muestreo, logística de para diagnóstico de infraestructura y equipamiento, metodología a aplicar	5	5	
Análisis de la información existente	Revisión bibliográfica del estado del arte del Estado en materia de RSU	25	25	
	Recopilación, Análisis y Evaluación de la Información			
	Diseño y aplicación de cédulas de encuesta			
Análisis de la situación del sistema de aseo urbano	Trabajo de campo	30	30	
	Muestreo para la caracterización de los RSU en fuente y en			
	Análisis y evaluación de los sistemas de: a) Recolección, Costos del sistema de aseo urbano			
	Análisis y evaluación integral del organismo del sistema de			
	Identificación de la problemática actual			
Estudio de Valorización de subproductos	Alternativas de valorización Análisis de tecnología disponible, buenas prácticas de	20	20	
Taller con expertos	Recopilación de Memoria y experiencia técnica	2	2	
Integración de todos los estudios y propuestas	Plan de gestión integral de RSU	1	2	
Entrega final		3	4	
Integración de comentarios y presentación de resultados		0	2	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO 96

Comentarios adicionales: LOS INTERESES DEL MES DE MARZO SE VERAN REFLEJADOS EN EL REPORTE DEL MES DE ABRIL DE 2015

ANEXO B. COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: MTR. ISMAEL ORDOÑEZ HERNANDEZ

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y RESIDUOS

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: L.A.F. ALFREDO TAPIA FERNANDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA: