

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIÓN Y CONTROL DE HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE EMISIONES, SEGUNDA ETAPA

NOMBRE M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic	Enero	TOTALES
Ministrados	0.00	3'600,000.00	0.00	0.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00
Rendimientos Financieros	0.00	9,163.43	9,602.47	8,571.25	16,904.41	20,269.29	18,533.79	0.00	0.00	83,064.64
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO										8'000,000.00
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES										3'100,000.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIÓN Y CONTROL DE HOLOGRAMAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR DE EMISIONES, SEGUNDA ETAPA

NOMBRE: M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
4'660,000.00	A.P. 245115	Módulo de reconocimiento automatizado de operadores de líneas de verificación y control administrativo de personal, Módulo de Firma Electrónica y Seguridad de los Equipos del Sistema de Verificación, Módulo de Reconocimiento de Documentos y Certificado Virtual, Módulo de Evaluación de Capacitación, Módulo de Soporte Técnico y Help Desk, Módulo de Citas Programadas, Módulo de Programación, Registro de Inspecciones, Módulo de Control y Gestión
4'660,000.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
HP ProLiant DL380p Gen8 o similar		100%	100%	SE CONCLUYO CON LA LICITACIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DE ENTREGA DE LOS BIENES
Instalación servidores		80%	100%	SE CONCLUYO CON LA LICITACIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DE ENTREGA DE LOS BIENES
Laptop		100%	100%	SE CONCLUYO CON LA LICITACIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DE ENTREGA DE LOS BIENES
PC (desktop)		100%	100%	SE CONCLUYO CON LA LICITACIÓN Y ESTAMOS EN ESPERA DE ENTREGA DE LOS BIENES
Módulo de reconocimiento automatizado de operadores de línea de verificación y control administrativo de personal.		100%	100%	
Módulo de Firma Electrónica y Seguridad de los Equipos del Sistema de Verificación		100%	100%	
Módulo de Reconocimiento de Documentos y Certificado Virtual		100%	100%	
Módulo de Evaluación de Capacitación		100%	100%	
Módulo de Soporte Técnico y Help Desk		100%	100%	
Módulo de Citas Programadas		100%	100%	
Módulo de Programación, Registro de Inspecciones		100%	100%	
Módulo de Control y Gestión		100%	100%	
Módulo de OBDII		100%	100%	
Módulo de Reconocimiento de Placas y VIN		100%	100%	
TransIT - Van Larga Diesel		100%	100%	
% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	95%			

Comentarios adicionales:

SE INGRESO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA AUTORIZACIÓN DE PAGO POR UN IMPORTE DE \$ 4'660,000. PARA TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNÁNDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>