

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: ATLAS DE RIESGO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic	Enero	TOTALES
Ministrados	0.00	1'876,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'876,950.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,949.99	0.00	1,876,949.99
Rendimientos Financieros	0.00	2,605.30	5,006.49	4,468.83	5,240.14	4,907.47	4,482.86	0.00	0.00	26,711.09
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO										3'870,000.00
Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES										0.01

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: ATLAS DE RESGO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE M. EN A. SUSANA LBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
1,876,949.99	AP. 241809	Presentación, 2. Objetivos , 2.1 Objetivo General , 2.2 Objetivos específicos, Índice, Cronograma de trabajo, Diseño y alimentación del sistema de información (SIG), Niveles de análisis para la elaboración de atlas de riesgo ante el cambio climático, Métodos, evidencias e indicadores de
1,876,949.99		

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
1. Presentación	Elaboración de la presentación y del mapa en formato .shp	100%	100%	
2. Objetivos				
2.1 Objetivo General	objetivos realizados	100%	100%	
2.2 Objetivos específicos				
4. Índice	Elaboración del índice temático	100%	100%	
5. Cronograma de trabap	Realizado	100%	100%	
6. Diseño y alimentación del Sistema de Información Geográfica (SIG).	Creación de bases para establecer visualizador en red	100%	100%	
7. Niveles de análisis para la elaboración de atlas de riesgo ante el cambio climático				
7.1 . Métodos, evidencias e indicadores de vulnerabilidad ante el cambio climático				
7.2 Comportamiento de las variables climáticas por cuenca (Lerma, Balsas y Pánuco).				
7.3. Variaciones del balance hídrico producto de presiones sociales (cambio de uso de suelo, deforestación, contaminación, etc.) y escenarios de cambio climático para el periodo 2015-2039 (futuro cercano).		100%	100%	
7.4 Aumento de lluvias y estiaje en las diferentes cuencas y escenarios de futuro cercano.				
7.5 Incidencia en la temporalidad y presencia de especies migratorias (como la mariposa monarca, por ejemplo).				
7.6 Incidencia en la flora endémica de las cuencas				
8. Diseño de los criterios para la cartografía ante el cambio climático, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la SEDATU y el CENAPRED (bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de datos geográficos para representar el riesgo)				
A. Considerar el sistema de proyección e información geográfica		100%	100%	
B. Escala				

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: ATLAS DE RIESGO DE CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Firma de la Autoridad Estatal

C. Características y formas de entrega de la información, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la SEDATU y el CENAPRED (bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de datos geográficos para representar el riesgo).				
9. Diccionario de datos, tomando en consideración los lineamientos establecidos por la SEDATU y el CENAPRED (bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de datos geográficos para representar el riesgo)		100%	100%	
A. Elaboración de Mapa base y mapas temáticos (población, infraestructura, hidrografía, geología, áreas productivas, eventos		100%	100%	
b. Definición de zonas de mayor vulnerabilidad y prioridad de atención ante el cambio climático.				
10. . Depuración e integración del informe sobre el atlas de cambio climático del Estado de México.		100%	100%	
11. Entrega final		100%	100%	
% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	100%			

Comentarios adicionales:

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: M. EN A. SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ

CARGO: DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNÁNDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica