

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

México

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: marzo

Proyecto: Sistema Estatal de Información Pública Ambiental, Segunda Etapa
 NOMBRE: J.G. FEDERICO SALINAS ORTEGA
 CARGO: Titular de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	TOTALES
Ministrados		3,686,000.00						0.00		2,425,000.00		6,111,000.00
Ejercidos						2,425,000.00				218,958.12		2,643,958.12
Rendimientos Financieros	9,382.33	9,831.85	8,776.00	10,290.70	4,562.98	3,011.74	3,644.00	3,341.05	8,041.79			60,882.44
INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO												6,111,000.00
Ministrado - Ejercido =										RECURSOS DISPONIBLES		3,467,041.88

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	ACUMULADOS
Directos												0
Indirectos												0
Formales												0
Temporales	5	5	10	10	10	15	3	2	0	0	0	60
Permanentes												0
TOTAL X MES	5	5	10	10	10	15	3	2	0	0	0	60

Empleos Formales
 Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
 Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos
 Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
 Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX), para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
 Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: marzo

Proyecto: Sistema Estatal de Información Pública Ambiental Segunda Etapa

NOMBRE: J.G. FEDERICO SALINAS ORTEGA

CARGO: Titular de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación



Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
2,425,000.00	Factura: 4c55d299-f1e4-4946-8f32-6c21475c04dc	Correspondiente al primer pago del Convenio de Coordinación denominado Sistema Estatal de Información Pública Ambiental Etapa II correspondiente a la entrega de los siguientes productos: ANP-C1-AP análisis del proceso para la gestión de áreas naturales protegidas y la superficie forestal del Estado de México CA-EP Especificación de la plataforma del MRI. MRI-C1-DR definición de nuevos requerimientos del MRI-SEIPA
218,958.12	CT 1411	Correspondiente al pago del contrato federal 096/2014, de 6 computadoras HP, 3 Imac todo en uno y 8 No-break
2,643,958.12	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO.
		REAL	PROGRAMADO	
[ANP-C1-AP] Análisis de la información.	Se realizaron reuniones de trabajo entre IPN, UIIPPYE, CEPANAF, PROBOSQUE y Conservación Ecológica, para la toma de requerimientos de la información que utilizada en el SIG, se revisó la información de las Áreas Naturales Protegidas y la superficie forestal del Estado de México y como resultado de las reuniones se generó el documento ANP-C1-AP del proyecto SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	
[MRI-C1-DR] Definición de los requerimientos.	Se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre el IPN - UIIPPYE de la SMAGEM, en dichas reuniones se determinaron las características de un reporteador que deberá incluirse en el MRI - SEIPA, de estas reuniones se generó el documento MRI-C1-DR.	100%	100%	
MRI-C2-DT Documentación Técnica.	Elaboración de la documentación técnica, por parte del IPN.	100%	100%	
MRI-C3-BD Base de Datos.	Se elaboró la base de datos para el funcionamiento del MRI, así como el SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	
MRI-C4-SW Implementación del Software.	Se implementó el software, realizando las pruebas de funcionalidad de las aplicaciones	100%	100%	
MRI-C5-MU Manual de Usuario.	Elaboración de los manuales de usuario, por parte del IPN para indicar las funcionalidades del SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	
Entrega de los Componentes MRI-C2-DT, MRI-C3-BD, MRI-C4-SW, MRI-C5-MU	Es la suma de los entregables arriba mencionados.	100%	100%	
Adquisición del equipo de cómputo.	Se adjudicaron cinco partidas de las seis programadas.	100%	100%	
ANP-C2-DT Documentación Técnica.	Se recibió la documentación comprometida.	100%	100%	
ANP-C3-BD Base de Datos.	Se elaboró la base de datos para el funcionamiento del MRI, así como el SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	
ANP-C6-EP Entorno de la Plataforma.	Se especifica el entorno de la plataforma, que utiliza el SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	
ANP-C4-SW Implementación del Software.	Se implementó el software, realizando las pruebas de funcionalidad de las aplicaciones	100%	100%	
ANP-C5-MU Manual de Usuario.	Elaboración de los manuales de usuario, por parte del IPN para indicar las funcionalidades del SEIPA, Segunda Etapa.	100%	100%	

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: marzo

Proyecto: Sistema Estatal de Información Pública Ambiental, Segunda Etapa
 NOMBRE: J.G. FEDERICO SALINAS ORTEGA
 CARGO: Titular de la Unidad de Planeación, Programación y Evaluación



Firma de la Autoridad Estatal

Entrega de los Componentes ANP-C2-DT, ANP-C3-BD, ANP-C4-SW, ANP-C5-MU, ANP-C6-EP, MOET-C1-AA-1
 Es la suma de los entregables arriba mencionados. 100% 100%

MOET-C1-AA Análisis de Alcance. Se elaboró el documento con el análisis del MOET. 100% 100%

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO 99

Comentarios adicionales:

Falta el pago de la segunda ministración del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y el pago de las empresas RAGYF S. DE R.L. e Informática y Oficinas Metepec S.A. de C.V. el IPN y las empresas ya entregaron lo adjudicado.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:


NOMBRE:

J.G. FEDERICO SALINAS ORTEGA

CARGO:

TITULAR DE LA UIPPYE

FIRMA:



RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:


NOMBRE:

ALFREDO TAPIA HERNÁNDEZ

CARGO:

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:



<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica