INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: NOVIEMBRE

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA

NOMBRE FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Ministrados	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Rendimientos Financieros	0.00	7,010.76	61,089.53	64,016.48	57,141.65	67,004.09	62,750.38			319,012.89

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO 40,000,000.00

Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES 24,000,000.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
0.00	

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: NOVIEMBRE

Proyecto: CONSERVACIÓN DE HABITATS DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA

NOMBRE: FIDEL R. VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACION ECOLÓGICA

Firma de la Autoridad Estatal

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO	SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE MURETE DE MAMPOSTERÍA, MALLA CICLÓNICA		0	2	RETRASOS DERIVADOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL INICIO DE LA LICITACIÓN

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO: 0

Comentarios adicionales:	EN ESPERA DE LA LIBERACIÓN DE ANTICIPO POR PARTE DE LAS SECRETARÍAS DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA Y DE FINANZAS PARA DAR INICIO FORMAL A LOS TRABAJOS.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: FIDEL R VELAZQUEZ ESCALERA

CARGO: COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN ECOLOGICA

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: LIC. ALFREDO TAPIA FERNANDEZ

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica