INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES

NOMBRE ING. RAÚL GALINDO QUIÑONEZ

CARGO DIRECTOR GENERAL

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Ministrados	2,237,000.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,695.91	158,777.81	19,372.00	173,424.40	1,817,270.12
Rendimientos Financieros	0.00	5,694.05	5,966.87	6,635.85	5,709.44	3,444.03	3,024.05	3,218.61	33,692.90

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO 3,000,000.00

Ministrado - Ejercido = RECURSOS DISPONIBLES 1,092,729.88

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADOS
Directos									0
Indirectos									0
Formales									0
Temporales									0
Permanentes									0
TOTAL X MES	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES

NOMBRE ING. RAÚL GALINDO QUIÑONEZ

CARGO DIRECTOR GENERAL

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
91,876.40	FACTURA A13	PANTALON TÁCTICO, CHALECO TACITE PRO, CAMISA MANGA LARGA, BOTAS TÁCTICAS
22,550.40	FACTURA 23	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL
58,997.60	FACTURA 116	CHAMARRA 100% NYLON
173,424.40	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Conbate de plagas y enfermedades forestales	Adquisición de equipo	100	100	
	Adquisición de herramienta	100	100	
	Adquisición de vestuario y equipo de protección	100	100	
	Adquisición de combustible y lubricantes	100	100	
	Adquisición de insumos	100	100	

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	100

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES

NOMBRE ING. RAÚL GALINDO QUIÑONEZ

CARGO DIRECTOR GENERAL

Firma de la Autoridad Estatal

Comentarios adicionales:	En fecha 16 de enero del año en curso, se envio al correo electrónico zahidi.diaz@conafor.gob.mx, la relación y copia de todos los contratos comprometidos al 31 de diciembre de 2014. Asimismo en fecha 19 de enero de 2015 de igual forma se remitieron a la Coordinación Administrativa del Medio Ambiente al correo electrónico lbvasquez@smagem.net

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:
RESPONSABLE TÉCNICO:
NOMBRE: LIC. JOSÉ ALBERTO BECERRIL BEDOLLA
CARGO: DIRECTOR DE PROTECCIÓN FORESTAL
FIRMA:

VALIDA:
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:
NOMBRE: C.P. ALEJANDRO SALAZAR GOROSTIETA
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:
NOMBRE: L.A.F. ALFREDO TARIA FERNÁNDEZ
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
FIRMA:

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

3 de 3