INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ENTIDAD FEDERATIVA

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Diciembre

Proyecto: "Estudio del Sistema Integral de Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca"

NOMBRE: Lic en C. P. y A.P. Ormar Salvador Olvera Herreros

CARGO: Director General del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales)

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Ministrados	1,950,000.00				1,445,000.00				3,395,000.00
Ejercidos							1,695,750.00		1,695,750.00
Rendimientos Financieros		4,963.52	5,201.34	4,642.76	7,824.79	8,876.56	8,108.53		39,617.50
									3,500,000.00
						Ministrado - Ejercido		=	1,699,250.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes)

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADOS
Directos					6				6
Indirectos					14				14
Formales									0
Temporales									0
Permanentes									0
TOTAL X MES	0	0	0	0	20	0	0	0	20

Empleos Formales
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ENTIDAD FEDERATIVA

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Diciembre

Proyecto: "Estudio del Sistema Integral de Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca"

NOMBRE: Lic en C. P y A.P. Omar Salvador Olvera Herreros

CARGO: Director General del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
1,695,750.00	A.P. 239664 Factura folio fiscal: 4D423A4F-90C6-43C8-898F-F4BEDAB8FAF3	Trabajo en campo y diagnóstico: Contexto urbano regional de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca; Elaboración de un diagnóstico de movilidad y Recopilación de información en campo.
		Soluciones técnicas: Definición de propuestas para mejorar la movilidad y estimación de beneficios ambientales.
1,695,750.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO	SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
Estudio del Sitema de Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca	Anexo Técnico Validado	100%	100%	Se realizó la primera entrega correspondiente al Estudio, por parte del Centro Mario Molina; asimismo se envió escaneado y de manera electrónica el día 28 de Octubre del 2014, al M. en I. Rodrigo Perrusquía Máximo, Jefe de Departamento de Gestión Ambiental del Sector Transporte de la SEMARNAT, para la revisión del mismo las cuales ya fueron subsanadas y se notificó por correo electrónico".
				Cobro de la primera ministración al Centro Mario Molina. Entrega final del Proyecto, con las observaciones de SEMARNAT subsanadas. Nos encontramos en procesos para el pago de la segunda administración.

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	100%

Comentarios adicionales:	

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:

NOMBRE: Lic en C. P. y A.P. Omar Salvador Olvera Herreros

CARGO: Director General del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:

NOMBRE: L.A.F. Alfredo Tapia Fernández

CARGO: Coordinador Administrativo

FIRMA:

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>