INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

Estado de México

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: "Elaboración de las etapas de pronóstico y propuesta de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local para los municipios ubicados en el nacimiento del Río Lerma (Almoloya del Río, San Antonio La Isla, Atizapán, Texcalyacac, Joquicingo Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac), Estado de México".

NOMBRE SALVADOR DÍAZ VANEGAS

CARGO DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL

Firma de la Autoridad Estatal

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
Ministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2'422,500.00	$2'422,500.00	$4'845,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2'422,500.00	$2'422,500.00	$4'845,000.00
Rendimientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

		INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO	4'845,000.00
Ministrado - Ejercido	=	RECURSOS DISPONIBLES	0.00

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUMULADOS
Directos	22	22	22	22	22	22	22	22	176
Indirectos	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Formales	4	4	4	4	4	4	4	4	32
Temporales	15	15	15	15	15	15	15	15	120
Permanentes	3	3	3	3	3	3	3	3	24
TOTAL X MES	48	48	48	48	48	48	48	44	380

Empleos Formales
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos
Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

Estado de México

I.- INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: "Elaboración de las etapas de pronóstico y propuesta de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local para los municipios ubicados en el nacimiento del Río Lerma (Almoloya del Río, San Antonio La Isla, Atizapán, Texcalyacac, Joquicingo, Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac), Estado de México".

NOMBRE SALVADOR DÍAZ VANEGAS

CARGO DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL

Firma de la Autoridad Estatal

IV.- **REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).**

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
$2´422,500.00	Comprobante Fiscal Digital No. 3A2DF8B5-0BDA-4816-9E8C-A3CBDE26C13F	Primera entrega del 50% del proyecto denominado "Elaboración de la Segunda Etapa (Pronóstico y Propuesta) de los programas de ordenamiento Ecológico Local para los municipios ubicados en el Nacimiento del Río Lerma (Almoloya del Río, San Antonio La Isla, Atizapán, Texcalyacac, Joquicingo, Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac)".
$2´422,500.00	Comprobante Fiscal Digital No. 93ED82A9-14E4-43F8-80ED-E2F1FB5D2735	Segunda entrega y finiquito del 100% del proyecto denominado "Elaboración de la Segunda Etapa (Pronóstico y Propuesta) de los programas de ordenamiento Ecológico Local para los municipios ubicados en el Nacimiento del Río Lerma (Almoloya del Río, San Antonio La Isla, Atizapán, Texcalyacac, Joquicingo, Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac)".
$4´845,000.00	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO

V.- **REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)**

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	
		REAL	PROGRAMADO
5. PRONÓSTICO	INTRODUCCIÓN	100%	100%
	5.1. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA SOCIOAMBIENTAL	100%	100%
	5.1.1. Descripción General del Modelo Socioambiental del Municipio.	100%	100%
	5.1.2. Interrelaciones entre Recursos Naturales.	100%	100%
	5.1.3. Interrelaciones Recursos Naturales-Sectores y Sectores-Recursos Naturales.	100%	100%
	5.1.4. Interrelaciones entre los Sectores en el Municipio.	100%	100%
	5.1.5. Interrelaciones entre los Sectores y Programas - Acciones respecto a los Recursos Naturales del municipio.	100%	100%
	5.2. ESCENARIOS	100%	100%
	5.2.1. Escenario Tendencial.	100%	100%
	5.2.2. Escenario Contextual.	100%	100%
	5.2.3. Escenario Estratégico.	100%	100%
	5.3. MECANISMOS Y ATRIBUTOS VITALES, NECESARIOS Y DESEABLES DEL MODELO SOCIOAMBIENTAL.	100%	100%
	5.4. UMBRALES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ATRIBUTOS VITALES.	100%	100%
PROPUESTA	6.1 Unidades de Gestión Ambiental (UGAs)	100%	100%
	6.1.1 Unidades Ambientales	100%	100%
	6.1.2 Unidades de Gestión Ambiental	100%	100%
	6.2 Población y gestión ambiental	100%	100%
	6.3 Modelo de Ordenamiento Ecológico	100%	100%
	6.3.1 Políticas ambientales	100%	100%
	a) Protección	100%	100%
	b) Conservación	100%	100%
	c) Aprovechamiento sustentable	100%	100%
	d) Usos del suelo	100%	100%

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: DICIEMBRE

Proyecto: "Elaboración de las etapas de pronóstico y propuesta de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local para los municipios ubicados en el nacimiento del Río Lerma (Almoloya del Río, San Antonio La Isla, Atizapán, Texcalyacac, Joquicingo Tianguistenco, Xalatlaco y Capulhuac), Estado de México"

NOMBRE SALVADOR DÍAZ VANEGAS

CARGO DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL

Firma de la Autoridad Estatal

	6.5 Estrategias ecológicas	100%	100%
	6.6 Criterios de regulación ecológica (CRE)	100%	100%
	6.7 Fichas técnicas: UGA del municipio	100%	100%
ANEXOS	Bibliografía y fuentes de información	100%	100%
	Glosario de términos	100%	100%
	Índice de cuadros	100%	100%
	Índice de gráficas	100%	100%
	Índice de fotografías	100%	100%
	Índice de mapas	100%	100%

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	100%

Comentarios adicionales:	Se concluyo con el 100% de los trabajos en tiempo y forma.

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:

RESPONSABLE TÉCNICO:		**RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:**	
NOMBRE:	SALVADOR DÍAZ VANEGAS	**NOMBRE:**	L.A.F. ALFREDO PARRA HERNÁNDEZ
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL	**CARGO:**	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FIRMA:		**FIRMA:**	

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO-A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>