INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Octubre 2015

Proyecto: Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático

NOMBRE Víctor Erik González Luna

CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales).

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTALES
Ministrados	0.00	1,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,000.00
Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	239,500.14	34,500.14	0.00	0.00	564,648.58	1,914,648.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,658.30	3,161,955.70
Rendimientos Financieros	0.00	3,973.38	4,163.74	3,716.59	4,358.06	3,725.45	3,481.38	9,840.27	9,011.19	8,378.70	9,138.52	4,973.09	1,716.70	1,027.90	1,931.88	1,959.08	1,897.11	0.00	74,093.02

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO		4,000,000.00
Ministrado - Ejercido =	RECURSOS DISPONIBLES	718,044.30

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes).

TIPO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	ACUMULADOS
Directos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temporales	0	0	0	5	5	2	2	0	8	21	21	0	0	0	0	0	0	0	64
Permanentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL X MES	0	0	0	5	5	2	2	0	8	21	21	0	0	0	0	0	0	0	64

Empleos Formales

Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Empleos Directos

Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto.

Empleos Indirectos

Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros involucrados y a proveedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto.

Empleos Temporales

Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, artículo 5 A, Fracc. XIX); para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año.

Empleos Permanentes

Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores.

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO DE MÉXICO

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Octubre 2015

Proyecto: Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático
NOMBRE Víctor Erik González Lugo
CARGO Director de Concertación y Participación Ciudadana

IV.- REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A).

IMPORTES	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
205,000.00	AP 228892 RECIBO DE PAGO No. FCFM508	PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO" EN EL APARTADO TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE CCOORDINACIÓN QUE CELEBRARON LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA 30 DE MAYO DE 2014.
205,000.00	AP 239402 RECIBO DE PAGO No. FCFM527	PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTRO 50% DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO" EN EL APARTADO TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE CCOORDINACIÓN QUE CELEBRARON LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA 30 DE MAYO DE 2014.
34,500.14	AP 239661 COMP. FISCAL 13	PAGO DE LA PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO" EN EL APARTADO CURSO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL ,COMUNICACIÓN CONTRATO CON LA A.C. VERDE QUE TE QUIERO VERDE.
34,500.14	AP 239662 COMP. FISCAL 14	PAGO DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL OTRO 50% DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO" EN EL APARTADO CURSO TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL ,COMUNICACIÓN CONTRATO CON LA A.C. VERDE QUE TE QUIERO VERDE.
309,293.12	AP 246917 COMP. FISCAL	PAGO PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO A LA EMPRESA GENYO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DEL APARTADO "ECOTECNIAS"
255,355.44	AP 246918 COMP. FISCAL	PAGO PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO A LA EMPRESA GENYO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DEL APARTADO "ELÉCTRICO"
309,293.12	249282 COMP. FISCAL 61	PAGO SEGUNDA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO A LA EMPRESA GENYO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DEL APARTADO "ECOTECNIAS"
255,355.44	249281 COMP. FISCAL 62	PAGO PRIMERA MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PROYECTO A LA EMPRESA GENYO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DEL APARTADO "ELÉCTRICO"
1,350,000.00	246659 COMP. FISCAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL PROYECTO EMPRES RAGIF, EQUIPO DE COMPUTO.
203,658.30	AP- 257873	PAGO CORRESPONDIENTE AL 27% DEL PROYECTO DE BAÑOS Y CISTERNA EN LOS CEACC's EMPRESA DIEN, SCI, (TERMINACIÓN ANTICIPADA)
3,161,955.70	TOTAL	

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO: ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TECNICO

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico)

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE REAL	% AVANCE PROGRAMADO	SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS MOTIVOS DEL RETRASO
Compra de equipo adicional 15%	INTEGRACION DE LA CARPETA PARA INGRESARLA A RECURSOS MATERIALES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA	100%	5%	
	LICITACIÓN		5%	
	ENTREGA DE EQUIPO		5%	COMPLETO
Revision e instalacion del voltaje, aire acondicionado y pararrayos 15%	INTEGRACIÓN DE LA CARPETA PARA INGRESARLA A RECURSOS MATERIALES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA	100%	5%	
	LICITACIÓN		2%	
	ENTREGA DE EQUIPO		2%	
	INSTALACIÓN		6%	COMPLETO
Instalación de ecotecnias 15%	INTEGRACIÓN DE LA CARPETA PARA INGRESARLA A RECURSOS MATERIALES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA	100%	5%	
	LICITACIÓN		3%	
	ENTREGA DE EQUIPO		2%	
	INSTALACIÓN		5%	COMPLETO
Instalación de baños y cisterna 15 %	OFICIO DE SOLICITUD DE OBRA POR ENCARGO A SACP	5%	5%	
	LICITACIÓN	5%	5%	
	CONSTRUCCIÓN	1%	5%	INCOMPLETO: TRES DE LOS CUATRO BAÑOS PROGRAMADOS SE QUEDARON EN UN 51% DE AVANCE FÍSICO Y SE PAGO SOLO EL 27% DEL TOTAL. TERMINACIÓN ANTICIPADA (REINTEGRO DE DIFERENCIA)
Capacitación a los servidores públicos que atienden las casas 20%	Transferencia de conocimientos	100%	100%	COMPLETO
Curso Taller 20%	INTEGRACIÓN DE LA CARPETA PARA INGRESARLA A RECURSOS MATERIALES PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA	100%	4%	COMPLETO
	ADJUDICACIÓN		1%	
	Transferencia de conocimientos curso taller		15%	
% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	96%			
Comentarios adicionales:	Se envia la información que se tiene con respecto a la terminación anticipada, solicitada vía telefónica por parte del ingeniero Alejandro Huizs Piconne.			

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de permisos, etc.
Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de la licitación, fallo).
En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega-recepción.

VALIDA:
RESPONSABLE TÉCNICO:
NOMBRE: Víctor Erik González Lugo
CARGO: Director de Concertación y Participación Ciudadana
FIRMA:

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO:
NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

Alfredo Tapia Fernández
Coordinador Administrativo

<<ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA>>