
S E M A R N ' A T : 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 

ANEXO 30. RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS (pesos) 

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO 

INFORME FISICO - FINANCIERO del mes de: SEPTIEMBRE 

Proyecto: D I S E Ñ O D E L R E G L A M E N T O Y M A N U A L D E O P E R A C I O N E S D E L O S V E R I F I C E N T R O S 

NOMBRE 

CARGO 

M. EN A. SUSANA UBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ 

DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Firma ( i Autoridad Estatal 

II.- REPORTE FINANCIERO (recursos federales). 
/ 

CONCEPTO Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic Enero TOTALES 

Ministrados 
0.00 i 855,000.001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _ o^ooj 0.00 855,000.00 

Ejercidos | 
i 

0.00 
i 

0.00 Q.Ooi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i 0.00 0.00 i 

Rendimientos 
Financieros 0.00 1,186.78 2,280.59 2,035.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,503.04 

Ministrado - Ejercido 

III.- REPORTE DE EMPLEOS (empleos generados cada mes). 

INVERSIÓN FEDERAL PARA 
EL PROYECTO 

RECURSOS DISPONIBLES 

1-500,000.00 

855,000.00 

TIPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero ACUMULADOS 

Directos \ 0 0 0 0 0 0 0 o| 

Indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o! 
1 

Formales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 

Permanentes | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
. _ i . i í 

TOTAL X MES i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! 

Empleos Formales 
Empleos formales totales, creados como resultado inmediato de la instaimentación del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye 
los empleos de nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos 
formales creados de acuerdo al Programa para la Formalizadón del Empleo 2013. 

Empleos Directos 
Empleos creados como resultado inmediato de la instrumentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de 
nueva creación necesarios para la ejecución de tos proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. 

Empleos indirectos 
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servicios requeridos ante la instrumentación del Proyecto Se trata de los trabajos creados en los eslabones de 
proveeduría, a terceros involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto. 

Empleos Temporales 
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto 
sustituir temporalmente a otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (artículos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les 
considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A, Fracc. XIX); para « I recto de los 
trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea por un periodo no mayor a un año. 

Empleos Permanentes 
Se refiere a los empleos creados por un periodo indeterminado como resultado de la instrumentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o ' 
planta y se establecen por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor aun año para el resto de los trabajadores. 

« E S T E P R O G R A M A ES P Ú B L I C O , A J E N O A C U A L Q U I L R P A R I Í D Ü POL ÍT ICU . O U E D Á 

PROHIBIDO EL USO P A R A FINES D IST INTOS A LOS E S T A B L E C I D O S EN EL P R O G R A M A » 

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica 
td«2 



INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO 

1. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: SEPTIEMBRE 

j Proyecto: DISEÑO DEL REGLAMENTO Y MANUAL DE OPERACIONES DE LOS VERIFICENTROS 

NOMBRE M. EN A SUSANA LIBIÉN DÍAZ GONZÁLEZ 

CARGO DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Firma*dé 1 ^ jíáfídad Estatal 

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes 
de gasto correspondiente al mes reportado en el ANEXO A). 

IMPORTES COMPROBANTE D E L GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 

TOTAL 

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO 

V.- REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descripción de las actividades 
ejecutadas en el mes que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario físico del Anexo Técnico) 

CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS 
% AVANCE 

SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR 
LOS MOTIVOS DEL RETRASO 

CONCEPTO DE TRABAJO ACTIVIDADES REALIZADAS 
BFAl PROGRAMADO 

SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR 
LOS MOTIVOS DEL RETRASO 

Elaborar un Manual Opefativo-Administrativo 
para los Verificentros autonzados en el Estado 
do México 

0% 0% 

S E INGRESO EL EXPEDIENTE A U\N 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES PARA 
LLEVAR A CABO EL PROCESO ADQUISITIVO 
CORRESPONDIENTE. 

Elabofa/ un Reglamento para la correcta 
operación de los Venlícentros y la eficaz 
prestación del servicio de verificación vetíicular 0% 0% S E INGRESO EL EXPEDIENTE A U\N 

GENERAL DE RECURSOS MATERIALES PARA 
LLEVAR A CABO EL PROCESO ADQUISITIVO 
CORRESPONDIENTE. 

Diseño de indicadores para evaluar el 
desempeño de los Verificentros 0% 0% 

S E INGRESO EL EXPEDIENTE A U\N 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES PARA 
LLEVAR A CABO EL PROCESO ADQUISITIVO 
CORRESPONDIENTE. 

Analizar la figura de la concesión y determinar si 
resulta aplicable para tos Centros de Verificación 
de Emisiones de Contaminantes de Vehículos 
Automotores autorizados en el Estado de 
México 

0% 0% 

S E INGRESO EL EXPEDIENTE A U\N 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES PARA 
LLEVAR A CABO EL PROCESO ADQUISITIVO 
CORRESPONDIENTE. 

PROYECTO 

Comentarios adicionales: EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERÁ FIRMADO CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2014. 

ANEXO B COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 
Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de 

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación de I 

licitación, fallo). 

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia de^f^ta de entrega-

VALIDA: 
R E S P O N S A B L E T É C N I C O : 

N O M B R E : M. E N A S U S A N A U B I É N DÍAZ 

C A R G O : Í JTRÉCTORA G E N E R A L DE PRl 

C O N T A M I N A C I Ó N A T M O S F I 

F I R M A : 

R E S P O N S A B L E ADMINISTRATIVl 

NOMBRE: UC. ALFREDO TA 

CARGO: 

FIRMA: 

2d*2 

« E S T E PROGRAMrA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA 
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL P R O G R A M A » 

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica 


