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ANEXO 30. RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ¡pesos) 

INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO ESTADO DE MEXICO 

I N F O R M E F Í S I C O - F I N A N C I E R O del mes de: Enero 

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFONICA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS DE VERlpnCRClÓNyEHICULAR 

LIC. FÉLIX PÉREZ CAMILO 

Proyecto: 

NOMBRE 

CARGO PROCURADOR DE PRÓTECCIÓÑAL AMBIENTE DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

yHfma de la Awforidad Estatal 

II.- R E P O R T E F I N A N C I E R O (recursos federales). 

CONCEPTO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Ministrados 

Ejercidos 

Rendimientos 
Financieros 

000 969.840.19 0.00 omi 
o.qo\

0.00L 
I 

0.001 

2.309.09 

INVERSIÓN FEDERAL PARA EL 
PROYECTO 

Ministrado - Ejercido = 

III.- R E P O R T E D E E M P L E O S (empleos generados cada mes). «PUf piiiirB.lJLl 

TIPO Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

RECURSOS DISPONIBLES 

Noviembre Diciembre Enero 

9 6 9 , 8 4 0 . 1 9 

0 . 0 0 

2 0 , 2 9 6 . 6 4 

1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

9 6 9 , 8 4 0 . 1 9 

ACUMULADOS 

1 
Directos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Indirectos 0 0 2 1 2 2 1 2 2 i 
Formales ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Temporales | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Permanentes | 0 0 0 0 0 0 0 0 ol 0 

TOTAL X MES i 0 0 2 1 2 2 1 2 2 12 

Empleos Formales 
Empleos formales totales, creados como resultado Inmediato de la instmmentaclón del Proyecto, considerando los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de 
nueva creación necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. Lo anterior con el fin de señalar los empleos formales creados de acuerdo al 
Programa para la Fomialización del Empleo 2013. 

Empleos Directos 
Empleos creados como resultado inmediato de la ínstnjmentación del Proyecto, sin considerar los efectos secundarios en los eslabones de la cadena productiva o suministradora. Incluye los empleos de nueva creación 
necesarios para la ejecución de los proyectos y la realización de las acciones enmarcadas dentro del Programa o Proyecto. 

Empleos Indirectos 
Empleos creados como resultado de la compra de suministros o servidos requeridos ante la instrumentación del Proyecto. Se trata de los trabajos creados en los eslabones de proveeduría, a terceros' 
involucrados y a provedores, gracias a la asignación de los apoyos del Programa o Proyecto. 

Empleos Temporales 
Empleos creados para realizar alguna obra determinada o dentro de un periodo determinado, ya sea por la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a 
otro trabajador, o en los demás casos previstos por la Ley Federal del Trabajo (articulos 35 al 40). Para el caso de los trabajadores del campo, se les considerará eventuales cuando la duración del 
contrato sea por un periodo no mayor a 27 semanas (Ley del Seguro Social, articulo 5 A , Fracc. XIX): para el resto de los trabajadores, se les considerará eventuales cuando la duración del contrato sea 
por un periodo no mayor a un arto. 

Empleos Permanentes 
Se refiere a los empleos aeados por un periodo indetemninado como resultado de la instmmentación del Proyecto. Por lo general, estos empleos gozan de un contrato de base o planta y se establecen 
por un tiempo mayor a 27 semanas (seis meses) para los trabajadores del campo, y mayor a un año para el resto de los trabajadores. 

<<ESTE P R O G R A M A E S P Ü D L I C O , A . K ; - ' O C . . ^ ú . ' ^ 'P M:V.. / r : ; . } ' . j : L.̂ , 
P R O H I B I D O EL USO P A R A FiNES D I S T I N T O S A L C S • . • "^íA. 

Nota; ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica 
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INFORME MENSUAL DEL SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO ESTADO DE MÉXICO 

I. INFORME FÍSICO - FINANCIERO del mes de: Enero 

Proyecto: 

NOMBRE 

CARGO 

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFONICA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEtíICULAR 

L I C . F É L I X P É R E Z C A M I L O 

P R O C U R A D O R D E T R O T E C C Í Ó Ñ : A I A M B I E N T E D E L E S T A D O " 

D E M É X I C O 

JON VEJ^C 

Firm^/de la AutorijEfad Es 
) Estatal 

REPORTE DE GASTO - (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO. Es necesario adjuntar los comprobantes de gasto 

correspondiente al mes reportado en el ANEXO A). WtKm 
IMPORTES COMPROBANTE DEL GASTO CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 

'1 
OSOÍI TOTAL 

ANEXO A COMPROBACIÓN DEL GASTO. ANEXAR LOS COMPROBANTES NECESARIOS CONFORME AL ANEXO TÉCNICO 

V. -
REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (COMPROBACIÓN DEL AVANCE FÍSICO) Descr ipción de 

que se reporta, mismas que están consideradas en el calendario f is ico del Anexo Técnico) 

el mes 

CONCEPTO DE TRABAJO 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

F I R M A D E L C O N V E N I O C O N U \D A U T Ó N O M A 

D E L E S T A D O D E M É X I C O . 

EQUIPAMIENTO 

C A P A C I T A C I Ó N 

C O M P R A D E L E Q U I P O Y E L D E S A R R O L L O D E L S O F T W A R E 

N E C E S A R I O P A R A L A C A P A C I T A C I Ó N . 

"CURSO DE C A P A C I T A C I Ó N ^ A R X C U A T R O P E R S O N A S D E 

OFIMXfTcArSISTEMA O P E R A T I V O , A M B I E N T E W E B . Y 

O P E R A C I Ó N D E L SOPfWARE D E G É S T I Ó N P A R A LA 

A T E N C I Ó N D E L L A M A D A S . 

PROGRAMADO 

SI HAY RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, EXPLICAR LOS 
MOTIVOS DEL RETRASO 

S AVANCE GLOBAL DEL 90 Z ] 

Comentarios adicionales: 
1 • E L F O N D I C T D E U A E M S E E N C U E N T R A R E A L I Z A N D O L A C O N F I G U R A C I Ó N D E L S E R V I D O R P A R A L A A T E N C I Ó N D E V I D E O L L A M A D A S Q U E S E R Á N 
R E C I B I D A S Y A T E N D I D A S D E S D E L A S O F I C I N A S D E L A P R O C U R A D U R I A D E P R O T E C C I Ó N A L A M B I E N T E D E L E S T A D O D E M É X I C O . 2.- A C T U A L M E N T E 
E L F O N D I C T L L E V A I N S T A L A D A S 94 C A S E T A S D E L A S 97 P R E V I S T A S E N L O S V E R I F I C E N T R O S E N C U E S T I O N . 

.g)0|iPELjLyAN^iilg|(>Oj^ 

Anexar los elementos pertinentes que comprueben el avance del proyecto: memoria fotográfica, videos, minutas y actas, acuerdos, copias de n r m i s o s , etc. 

Previo al inicio del proyecto, indicar en qué parte del proceso de licitación se encuentra (elaboración de términos de referencia, publicación d \ l a licitación, 

fallo).' 

En el caso de estudios y programas, anexar copia digital del producto final, mientras que para las obras, se deberá enviar copia 

recepción. 

V A L I D A : 

RESPONSABLE TÉCNICO: 

NOlVIBRE: 

R E S P O N S A B L E A D M I N I S T R A T I V O : 

L I C . F É L I X P É R E ^ ^ C A M I L O N O M B R E : L . A . F . A L F R E D O T A P I , 

C A R G O : P R O C U R A D O R D E P R O T E B É I Ó N A L A M B I E Ñ T E D E L E S T A D O D E M É X I C O C A R G O : C O O R D I N A D O R A D M 

F I R M A : F I R M A : 

« E S T E PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUíLO i ' i . , . . . ••• j->ík 
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS c ^ ;Ai " : i > 

Nota: ANEXAR los comprobantes de Gasto y Memoria fotográfica 
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